


HERSTEL KADES MERWEDEKANAAL

Nieuwsbrief **December 2019**




Beste heer, mevrouw,

U heeft bij Hakkers of Rijkswaterstaat aangegeven dat u de digitale nieuwsbrief over het vervangen van de kades van het Merwedekanaal wilt ontvangen. In de tweede nieuwsbrief van Hakkers vertellen we over de eerste werkzaamheden, vakantie en een wijziging in planning!

Uitgevoerde werkzaamheden



Sinds begin november zijn de werkzaamheden in Utrecht gestart. Naast het aanvoeren van materiaal en materieel, is ook de bouwplaats ingericht. We hebben een aantal groene hekken verwijderd en vervangen door klassieke bouwhekken, zodat wij de bouwplaats beter kunnen bereiken. Ook zijn we gestart met het aanbrengen van de bouwkuip. Op de foto links wordt de bouwkuip bij kade 4 aangebracht door het plaatsen van damwanden voor de bestaande kade. Voor de indeling van de kades verwijs ik u naar de afbeelding verderop in deze nieuwsbrief. Onderstaande foto is gemaakt bij kade 1B. Als de bouwkuip klaar is, beginnen we met het weghalen van de grond achter de oude kademuur. Dit doen we erg voorzichtig, zodat we geen schade veroorzaken aan de kabels en leidingen in de ondergrond.




Wijziging in planning

Doordat wij bij kade 3 extra kabels en leidingen zijn tegen gekomen, is het risico te groot om hier nu aan het werk te gaan. We moeten eerst precies weten waar de kabels en leidingen liggen, zodat wij daar om heen kunnen werken.

In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de planning aan te passen. In plaats van kade 3 willen wij na de kerstvakantie starten met het vernieuwen van kade 5B (aan de Kanaalweg). Dit betekent dat wij kade 3 volgend jaar oktober (2020) zullen vernieuwen.

Kade indeling en bijgewerkte planning

Ter verduidelijking van de verschillende kade nummers, hebben we hieronder een afbeelding toegevoegd. De tabel met de planning van de werkzaamheden is bijgewerkt aan de hand van de genoemde wijziging.



Kade	Fase	Uitvoeringsmaanden
Kade 1A (Utrecht)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 1B (Utrecht)	Fase 1	November '19 – April '20
Kade 2 (Utrecht)	Fase 1	November '19 – April '20
Kade 3 (Utrecht)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 4 (Utrecht)	Fase 1	November '19 – April '20
Kade 5A (Utrecht)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 5B (Utrecht)	Fase 1	November '19 – April '20
Kade 5C (Utrecht)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 6 (Nieuwegein)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 7 (Nieuwegein)	Fase 2	Oktober '20 – April '21
Kade 8 (Nieuwegein)	Fase 2	Oktober '20 – April '21

Vakantie

Van maandag 23 december tot maandag 6 januari heeft het personeel van Hakkers kerstvakantie. In deze periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Het bouwterrein wordt netjes achtergelaten en goed afgesloten. Indien u mensen op het terrein ziet, neem dan direct contact op met de politie.

Communicatie en bereikbaarheid

Hakkers en Rijkswaterstaat houden u via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de uitvoering van het project. Kent u nog andere mensen die op de hoogte willen blijven? Deze kunnen zich aanmelden via merwedekanaal@hakkers.com. Wanneer u een vraag heeft, iets wilt melden, een klacht heeft of meer wilt weten over het project, de werkzaamheden en onze maatregelen, kunt u ook gebruik maken van dit mailadres. Ook bent u van harte welkom in ons wekelijkse bouwspreekuur. Dit is iedere dinsdag (vakanties uitgesloten) van 10.00 tot 11.00 in onze bouwkeet. Deze vindt u op de parkeerplaats bij Ravellaan 7 te Utrecht. In geval van nood (denk hierbij aan brand, diefstal, etc.) kunt u ons calamiteitenummer bellen (06 – 53 94 85 35). Dit nummer is enkel bedoeld voor noodsituaties.

Namens Hakkers en Rijkswaterstaat wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Cornee Schaap
Projectcoördinator, Hakkers B.V.